Задания на выполнение работ

Отчет по маршрутам документа

Параметры документа

Файл	
Комментарий	

Движение документа

Маршрут №1

№	Единица деятельности	Исполнитель	Требования к срокам	Тип связи с документом	Статус документа (Название стрелки)	Предыдущая/Следующая единица деятельности
1.	А4.1.6 Сформировать и выдать задания на выполнение работ	Руководитель проекта		Выход	Задания на выполнение работ	А4.2.3.3.3 Выполнить СМР
						А4.2.4.1 Сформировать исполнительную документацию
						А4.2.5.1 Выполнить пуско-наладочные работы
				создает на выходе		А4.2.1.1 Выполнить предпроектное обследование
						А4.2.2.1 Проанализировать документацию о предпроектном обследовании
2.	А4.2.1.1 Выполнить предпроектное обследование	Ведущий инженер	В течение трех рабочих дней.		Задания на выполнение работ	А4.1.6 Сформировать и выдать задания на выполнение работ
3.	А4.2.2.1 Проанализировать документацию о предпроектном обследовании	Ведущий инженер			Задания на выполнение работ	А4.1.6 Сформировать и выдать задания на выполнение работ
				имеет на выходе		А4.2.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект

№	Единица деятельности	Исполнитель	Требования к срокам	Тип связи с документом	Статус документа (Название стрелки)	Предыдущая/Следующая единица деятельности
4.	А4.2.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект	Ведущий инженер	В течение пяти рабочих дней.	получает входные данные из		А4.2.2.1 Проанализировать документацию о предпроектном обследовании
5.	А4.2.3.3.3 Выполнить СМР	Лица, выполняющие СМР	В соответствии с заданием и условиями договора.	Вход	Задания на выполнение работ	А4.1.6 Сформировать и выдать задания на выполнение работ
6.	А4.2.4.1 Сформировать исполнительную документацию	Ведущий инженер	В течение пяти рабочих дней.	Вход	Задания на выполнение работ	А4.1.6 Сформировать и выдать задания на выполнение работ
7.	А4.2.5.1 Выполнить пуско-наладочные работы	Мастер	В течение пяти рабочих дней.	Вход	Задания на выполнение работ	А4.1.6 Сформировать и выдать задания на выполнение работ