
A4.1 Планирование проектов



Содержание деятельности

Планирование проектов в соответствии с требованиями заказчика и возможностями ООО "ИнТехПроект".

Владелец функции

- Заместитель директора по производству

Исполнители функции

Оргединицы, выполняющие функцию:

- Руководитель проекта

Результат выполнения

План проекта, техническое задание на проект и задания на выполнение работ.

Входы функции

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Единица деятельности/Внешняя среда
1.	Договор на реализацию проекта	Договор	Менеджер по продажам	A2.3 Сформировать и заключить договор с клиентом
2.	Информация о проекте	Информация о проекте	Отдел продаж	A2.4 Инициировать проект
3.	Информация о ходе работ по проекту		Команда проекта	A4.2 Реализация проекта

Выходы функции

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Единица деятельности/Внешняя среда
1.	Задания на выполнение работ	Задания на выполнение работ	Ведущий инженер	A4.2.1 Провести предпроектное обследование
			Ведущий инженер Руководитель проекта	A4.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект
			Лица, выполняющие СМР	A4.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы
			Ведущий инженер	A4.2.4 Сформировать исполнительную документацию

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Единица деятельности/Внешняя среда
			Мастер	A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы
2.	План проекта	План проекта	Команда проекта	A4.2 Реализация проекта
			Команда проекта	A4.3.1 Ввести систему в эксплуатацию
			Бухгалтерия	A7.1 Сформировать бюджет доходов и расходов
3.	Потребность в инструментах	Заказ на инструмент	Начальник инженерно-технического отдела	A5.1 Спланировать потребность в покупке инструментов
4.	Потребность в ТМЦ	Заказ на ТМЦ	Начальник отдела снабжения	A6.1 Сформировать план закупок
5.	ТЗ на проект	ТЗ на проект	Ведущий инженер	A4.2.1 Провести предпроектное обследование
			Ведущий инженер Руководитель проекта	A4.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект
			Ведущий инженер	A4.3.1 Ввести систему в эксплуатацию
6.	Эскизный проект	Эскизный проект	Ведущий инженер	A4.2.1 Провести предпроектное обследование
			Ведущий инженер Руководитель проекта	A4.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект

Описание подфункций

№	Функция	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
1.	A4.1.1 Определить требования заказчика	Заместитель директора по производству	Руководитель проекта	Вход	Договор на реализацию проекта	Договор	Требования заказчика	

№	Функция	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
					Информация о проекте	Информация о проекте		
2.	А4.1.2 Разработать ТЗ	Заместитель директора по производству	Ведущий инженер Руководитель проекта	Вход	Требования заказчика		ТЗ на проект	ТЗ на проект
3.	А4.1.3 Сформировать эскизный проект	Руководитель проекта	Инженер-проектировщик	Вход	Информация о ходе работ по проекту		Эскизный проект	Эскизный проект
					ТЗ на проект	ТЗ на проект		
4.	А4.1.4 Сформировать и скорректировать план проекта	Заместитель директора по производству	Руководитель проекта	Вход	Информация о ходе работ по проекту		План проекта	План проекта
					ТЗ на проект	ТЗ на проект		
5.	А4.1.5 Спланировать потребность в ТМЦ и инструментах	Заместитель директора по производству	Руководитель проекта	Вход	План проекта	План проекта	Потребность в инструментах	Заказ на инструмент
					ТЗ на проект	ТЗ на проект	Потребность в ТМЦ	Заказ на ТМЦ
6.	А4.1.6 Сформировать и выдать задания на выполнение работ	Заместитель директора по производству	Руководитель проекта	Вход	План проекта	План проекта	Задания на выполнение работ	Задания на выполнение работ
					ТЗ на проект	ТЗ на проект		