Сдаточная документация

Отчет по маршрутам документа

Параметры документа

Файл	
Комментарий	

Движение документа

Маршрут №1

№	Единица деятельности	Исполнитель	Требования к срокам	Тип связи с документом	Статус документа (Название стрелки)	Предыдущая/Следующая единица деятельности
1.	A4.3.1.2 Сформировать сдаточную документацию	Ведущий инженер	Не более трех рабочих дней.	Выход	Сдаточная документация	A4.3.1.3 Выполнить приемо-сдаточные работы
2.	A4.3.1.3 Выполнить приемо-сдаточные работы	Лица, выполняющие приемо-сдаточные работы	В течение одного рабочего дня.	Вход	Сдаточная документация	A4.3.1.2 Сформировать сдаточную документацию
				Выход	Утвержденная сдаточная документация	A4.3.1.4 Внести сдаточную документацию в папку проекта
3.	A4.3.1.4 Внести сдаточную документацию в папку проекта	Руководитель проекта	В течение одного рабочего дня.	Вход	Утвержденная сдаточная документация	A4.3.1.3 Выполнить приемо-сдаточные работы
				Выход	Первичная отчетность – ввести систему в эксплуатацию	A7.6 Подготовить отчетность
					Сдаточная документация	A4.3.3.1 Сформировать запрос об оплате выполненных работ

№	Единица деятельности	Исполнитель	Требования к срокам	Тип связи с документом	Статус документа (Название стрелки)	Предыдущая/Следующая единица деятельности
						A4.3.3.3 Сформировать итоговый расчет исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внести их в папку проекта. Внести папку проекта в реестр
				имеет на выходе		A4.3.2.1 Организовать итоговое собрание по проекту
4.	A4.3.2.1 Организовать итоговое собрание по проекту	Руководитель проекта	В течение пяти рабочих дней с момента окончания проекта.	получает входные данные из	Сдаточная документация	A4.3.1.4 Внести сдаточную документацию в папку проекта
5.	A4.3.3.1 Сформировать запрос об оплате выполненных работ	Руководитель проекта	В соответствии с условиями договора.	Вход	Сдаточная документация	A4.3.1.4 Внести сдаточную документацию в папку проекта
6.	A4.3.3.3 Сформировать итоговый расчет исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внести их в папку проекта. Внести папку проекта в реестр	Руководитель проекта	В течение одного рабочего дня.	Вход	Сдаточная документация	A4.3.1.4 Внести сдаточную документацию в папку проекта
				Выход	Папка проекта	{Туннель}
7.	A7.6 Подготовить отчетность	Бухгалтерия		Вход	Первичная отчетность – осуществление проектных работ	A4.3.1.4 Внести сдаточную документацию в папку проекта