
A4.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект



Владелец процесса

- Заместитель директора по производству

Исполнители процесса

Оргединицы, выполняющие процесс:

- Ведущий инженер
- Руководитель проекта

Нормативно-методическая и плановая документация

- Задания на выполнение работ
- ТЗ на проект

Входы процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Единица деятельности/Внешняя среда
1.	Отчет о предпроектном обследовании	Отчет о предпроектном обследовании	Ведущий инженер	А4.2.1 Провести предпроектное обследование
2.	Эскизный проект	Эскизный проект	Инженер-проектировщик	А4.1.3 Сформировать эскизный проект

Выходы процесса

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Единица деятельности/Внешняя среда
1.	Документация по техно-рабочему проектированию	Акт выполненных работ Техно-рабочий проект	Руководитель проекта	А4.3.3 Закрыть проект
2.	Первичная отчетность – сформировать и проанализировать техно-рабочий проект	Акт выполненных работ Техно-рабочий проект	Бухгалтерия	А7.6 Подготовить отчетность
3.	Спецификация	Спецификация	Лица, выполняющие СМР	А4.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы
4.	Техно-рабочий проект	Техно-рабочий проект	Команда проекта	А4.2.3.1 Выбрать субподрядчика

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Единица деятельности/Внешняя среда
			Заказчик	A4.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы
			Лица, выполняющие СМР	A4.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы
			Ведущий инженер	A4.2.4 Сформировать исполнительную документацию

Описание подпроцессов

№	Процесс	Исполнители	Входы		Выходы	
			Объект	Поступает от	Объект	Передается
1.	A4.2.2.1 Проанализировать документацию о предпроектном обследовании	Ведущий инженер	Задания на выполнение работ	Руководитель проекта	Задания на выполнение работ	Ведущий инженер
			Отчет о предпроектном обследовании	Руководитель проекта	Отчет о предпроектном обследовании	Ведущий инженер
			Эскизный проект	Инженер-проектировщик	Эскизный проект	Ведущий инженер
2.	A4.2.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект	Ведущий инженер	Задания на выполнение работ	Ведущий инженер	Техно-рабочий проект	Заказчик Заместитель директора по производству Руководитель проекта
			Отчет о предпроектном обследовании	Ведущий инженер		
			Отчет о предпроектном обследовании	Руководитель проекта		
			Техно-рабочий проект	Контролирующие органы		
			Техно-рабочий проект	Заказчик Заместитель директора по производству Руководитель проекта		
			Эскизный проект	Ведущий инженер		
3.	A4.2.2.3 Утвердить	Заказчик	Техно-рабочий проект	Ведущий инженер	Техно-рабочий проект	Ведущий инженер

№	Процесс	Исполнители	Входы		Выходы	
			Объект	Поступает от	Объект	Передается
	техно-рабочий проект	Заместитель директора по производству Руководитель проекта			Техно-рабочий проект	Руководитель проекта
4.	А4.2.2.4 Передать техно-рабочий проект контролирующим органам	Руководитель проекта	Техно-рабочий проект	Заказчик Заместитель директора по производству Руководитель проекта	Техно-рабочий проект	Контролирующие органы
5.	А4.2.2.5 Утвердить техно-рабочий проект у контролирующих органов	Контролирующие органы	Техно-рабочий проект	Руководитель проекта	Техно-рабочий проект	Ведущий инженер
					Техно-рабочий проект	Бухгалтер
					Техно-рабочий проект	Руководитель проекта
6.	А4.2.2.6 Сформировать акт выполненных работ	Бухгалтер	Техно-рабочий проект	Контролирующие органы	Акт выполненных работ	Руководитель проекта
7.	А4.2.2.7 Передать документацию заказчику на подпись	Руководитель проекта	Акт выполненных работ	Бухгалтер	Акт выполненных работ	Заказчик
8.	А4.2.2.8 Подписать акт выполненных работ	Заказчик	Акт выполненных работ	Руководитель проекта	Акт выполненных работ	Руководитель проекта
9.	А4.2.2.9 Сформировать спецификацию. Внести документацию по техно-рабочему проектированию в папку проекта	Руководитель проекта	Акт выполненных работ	Заказчик	Спецификация	Лица, выполняющие СМР
			Техно-рабочий проект	Контролирующие органы	Техно-рабочий проект	Руководитель проекта
					Техно-рабочий проект	Заказчик
					Техно-рабочий проект	Лица, выполняющие СМР