Отчет по проекту

Отчет

Проект

Название	Формирование сети представителей по регионам
Планируемая дата начала	03.03.2021
Планируемая дата завершения	19.12.2021
Фактическая дата начала	25.02.2021
Фактическая дата завершения	
Комментарий	
Описание	В рамках проекта необходимо сформировать сеть представителей. Включает в себя: 1. Поиск и заключение договоров. 2. Внедрение регламентов взаимодействия. 3. Внедрение элементов управленческого учета для целей консолидации маркетинговой и производственной информации.
Бюджет	300,00 тыс. руб.
Менеджер проекта	

Цели, на достижение которых направлен проект

- Привлечение клиентов